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                     25 июля 2023 г. 

Информация к слушаниям по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы
в сфере передачи электрической энергии

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

за 1-е полугодие 2023 года
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача электроэнергии по электрическим сетям. 

Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4 кВ-220 кВ протяженностью 13,068 тыс. км, зона обслуживания – 44,746 тыс. км2. Передача электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединенных потребителей составляет 164 153, из которых 93 376 – по городу Петропавловску.

В 1 полугодии 2023 года предприятие оказывало регулируемую услугу в размере 5,08 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 22.12.2022 г. №73-ОД.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 года

На 2023 год в рамках инвестиционной программы АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» запланировано освоить 2 249, 09 млн. тенге, в том числе по перенесённым мероприятиям с 2022 года 525,582 млн.тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется полностью за счет собственных средств предприятия - амортизационных отчислений и прибыли. 

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в 1-ом полугодии 2023 г. согласно утвержденных нормативно-правовых актов Республики Казахстан проведены конкурсные процедуры по выбору Поставщиков работ, услуг и ТМЦ, заключены договора на поставку оборудования и выполнения работ.

Физическое выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано к реализации на 2 полугодие 2023 года, в том числе:

Реконструкция ОРУ -35 кВ на ПС 110/35/10 кВ с. Покровка Есильского района СКО. 

В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции оборудования на ПС 110/35/10 кВ с. Покровка. На данный момент подрядчиком проводится закупка необходимого оборудования. К выполнению работ приступят в 3 квартале 2023 г.

Реконструкция ОРУ -35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Литейная Мамлютского района СКО.

В первом полугодии проведены закупочные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции оборудования на ПС 110/35/10 кВ «Литейная». На данный момент подрядчиком проводится закупка необходимого оборудования. К выполнению работ приступят в 3 квартале 2023 г.

Вынос участка ВЛ 110 кВ «Николаевка-Троицкая» протяженностью 3 км, участка ВЛ -35 кВ "Троицкая-Кызыласкер" протяженностью 19 км, ВЛ-35 кВ "Опытная-Рублёвка" протяженностью 13,4 км из заболоченной местности.

В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на осуществление авторского и и технического надзора за реализацией проектов, и на выполнение работ по выносу ВЛ 35-110 кВ. Конкурсы не состоялись, подрядчики не определены, в конкурсную документацию внесены изменения и проводятся повторные закупки.

Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ в с. Тепличное Кызылжарского района протяженностью 5,4 км, с. Смирново Аккайынского района протяженностью 10,2 км, г. Булаево, района М. Жумабаева протяженностью 4,36 км на следующих объектах:

- ВЛ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ 400 кВА №1-1 "Тепличное" с. Тепличное;

- ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ 250 кВА №14-10 "РЭУ-2"с.Смирново;

- ВЛ-0,4 кВ от КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА №5-6 "ул. Папанина" с. Смирново;

- ВЛ-0,4 кВ от КТПН 10/0,4 кВ 200 кВА №14-14 "ул. Элеваторная" с. Смирново

- ВЛ 0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ №3-2 «ул. Ново-Лесная» в г. Булаево.

В первом полугодии 2023 г. пройдена комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации и получены положительные заключения. Проведены закупочные процедуры и заключены договора на поставку материалов, осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта и выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ.

Работы запланированы на 2-ое полугодие 2023 года.

Заключены договора и ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию ПС 220/110/35/10 кВ «Тимирязево», ПС 220/110/10 кВ «Сибирь», ПС 220/35/10 кВ «Смирново», ПС 220/110/35/10 кВ «Киялы», выполнение работ которых запланировано на период 2024-2025 гг.

По согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" (совместный приказ №21-ОД и №18-ОД от 01.03.23 г.) по причинам, не зависящим от субъекта, срок исполнения следующих мероприятий был перенесен на 2023 год:

Реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске

В первом полугодии проведены закупочные процедуры и заключены договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции КЛ, а также на осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта.  

В настоящее время к работам по реконструкции КЛ подрядчик приступил, завершение работ запланировано на второе полугодие 2023 г.

Реконструкция воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловске.

В первом полугодии проведены закупочные процедуры и заключены договора на осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта, а также на строительно- монтажные работы по реконструкции ВЛ 10 кВ.

Подрядчик к работам приступил с июля 2023 г., завершение работ во втором полугодии 2023 года.

Ремонт зданий ТП 10/0,4 кВ в г. Петропавловске.

В первом полугодии проведены закупочные процедуры и заключены договора на осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта, а также на строительно-монтажные работы по реконструкции зданий ТП.

Подрядчик к работам приступил с июля 2023 г., завершение работ во втором полугодии 2023 года.

Ремонт и восстановление металлических ограждений КТП 10/0,4 кВ

В первом полугодии так же проведены закупочные процедуры и заключен договор на строительно-монтажные работы по ремонту и восстановлению металлических ограждений КТП 10/0,4 кВ в городе Петропавловск и 8 районов СКО.

Подрядчик к работам приступил с июля 2023 г., завершение работ во втором полугодии 2023 года.

Приобретён спецавтотранспорт (масловоз) в количестве 1 ед, для осуществления функции закачки/выкачки трансформаторного масла из силового оборудования подстанций.
Информация о выполненных ремонтах за 1-е полугодие 2023 года

В первом полугодии 2023 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» приступила к выполнению плановых ремонтных работ электрических сетей и электрооборудования 0,4-110 кВ, находящихся на балансе предприятия.

За первое полугодие проведен ремонт 198,86 км ВЛ 35-220 кВ (план на первое полугодие – 298,03 км, 67,7 % выполнения); 55,225  км ВЛ 0,4-10 кВ (план на первое полугодие – 133,082 км, 41% выполнения); 759,3 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 140 муфты и заделки (план 951 м кабельных линий 0,4-10 кВ и 197 муфт и заделок, 75,5 % выполнения);  ведутся плановые ремонтные работы на одной ПС 110 кВ и одной ПС 35  кВ, завершение работ по которым запланировано в 3-м квартале 2023 г., что составляет 34 % от выполнения плана. Проведен ремонт 12 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (план за первое полугодие – 24 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 52 % выполнения).

Всего по ремонту электрических сетей и оборудования исполнение в денежном выражении составило 93 959,67 тыс. тенге при годовом плане 378 996,9 тыс. тенге или 25%.

Отклонение связано с переносом выполнения ремонтных работ на 3-4 квартал 2023 года, в связи с нехваткой ремонтного персонала и текучести квалифицированных кадров и-за низкого уровня заработной платы. Отток кадров повлёк за собой увеличение постоянной нагрузки на имеющийся персонал, снижению оперативности в устранении аварийных ситуаций и отставанию от план-графика ремонта электрооборудования.
Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг 

По итогам работы акционерного общества за 1-е полугодие 2023 года объем услуг по передаче электрической энергии составил 641,861 млн. кВт.ч., что на 10,892 млн. кВт.ч. (или на 1,7 %) меньше, чем утверждено в тарифной смете. Причиной послужило уменьшение фактических объемов транспортировки потребителями от объемов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа.
В сравнении с 1-м полугодием 2022 года объем транспортировки электроэнергии увеличился на 0,321 млн. кВт.ч. (или на 0,05 %). Увеличение объемов передачи электрической энергии за счет потребителей ТОО «Севказэнергосбыт», ТОО «ЭнергоИмпекс», ТОО «КокшетауЭнерго».
Услуги по передаче электроэнергии в отчетном полугодии оказаны в полном объеме согласно потребности пользователей электроэнергии.

Одной из важнейших задач Компании является постоянное улучшение качества обслуживания потребителей.

Обратной связи с потребителями уделяется особое внимание, в частности:

· функционирует Центр обслуживания потребителей по принципу одного окна, где производится принятие и выдача документации потребителям, а также есть возможность получить консультацию квалифицированных специалистов; 

· ведется личный прием у генерального директора и его заместителей;

· функционирует «Электронная канцелярия АО «СКРЭК», где потребители могут найти всю необходимую информацию по всем услугам, которые оказывает Компания и оставить электронную заявку на необходимую услугу. Здесь же можно открыть карту мощностей и самостоятельно изучить наличие доступных мощностей на подстанциях г. Петропавловск и СКО.

· на базе АО круглосуточно функционируют диспетчерские службы как по городу Петропавловск, так и по 8 районам СКО. 

· функционирует единый Call-центр № телефона 500-666 для обращения по телефону и получения оперативной информации. 

В 2022 году осуществлена работа по обустройству и адаптированию зданий Компании для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.
В мае 2023г. успешно пройден второй надзорный аудит ISO 9001 Системы менеджмента качества, ISO 14001 Системы экологического менеджмента, ISO 45001 Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда с целью подтверждения действия текущих сертификатов соответствия международным стандартам.

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия по итогам 1-го полугодия 2023 года

Основные финансово-экономические показатели деятельности 

Доход от передачи электрической энергии за 1-е полугодие 2023 года составил 3260,7 млн тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности с учётом особого порядка формирования затрат составили 3109,1 млн тенге, в том числе: производственная себестоимость – 2 796,5 млн тенге, административные расходы – 192,1 млн тенге, финансовые расходы – 120,5 тыс.тенге. Прибыль по тарифной смете от основной деятельности с учетом особого порядка по предварительным итогам (до закрытия периода «июнь») составила 151,6 млн тенге.
Все данные за 1-е полугодие 2023 года являются предварительными в связи с тем, что на момент формирования отчета не закрыт период «июнь».

	№ п/п
	Наименование показателей тарифной сметы
	Ед. изм.
	Предусмот- рено в утвержденной тарифной смете на  2023 г.
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2023 г.)
	Откл.  в %
	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего , в т.ч.
	тыс. тенге
	5 963 921,90
	2 796 490,2
	-53
	 

	1
	Материальные затраты, всего, в том числе:
	тыс. тенге
	1 449 727,7
	667 941,9
	-54
	 

	 1.1
	Сырье и материалы
	тыс. тенге
	105 800,9
	50 433,7
	-52
	Списание материалов по мере возникновения производственной необходимости. 

	 1.2
	Горюче-смазочные материалы
	тыс. тенге
	14 685,9
	11 708,3
	-20
	Списание ГСМ по мере возникновения производственной необходимости. 

	1.3
	Стоимость нормативных  технических потерь эл.энергии
	тыс. тенге
	1 329 240,9
	605 799,9
	-54
	Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам.

	 
	Электроэнергия на потери в натуральном выражении
	тыс. кВтч
	108 395,4
	46 447,9
	-57
	 

	 
	тариф
	тенге/кВтч
	12,26
	13,04
	6
	 

	2
	Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки
	тыс. тенге
	143 783,8
	66 240,7
	-54
	Фактические затраты согласно заключенного договора.

	 3
	Услуги по балансировке нормативно-технических потерь электроэнергии
	тыс. тенге
	9 163,0
	4 468,1
	-51
	Затраты в соответствии с объемом потерь электроэнергии и действующим тарифом.

	 
	в натуральном выражении
	тыс. кВтч
	93 500,4
	43 805,1
	-53
	 

	 
	тариф
	тенге/кВтч
	0,098
	0,102
	4
	 

	4
	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:
	тыс. тенге
	2 174 929,8
	986 197,3
	-55
	 

	 4.1
	заработная плата производственного персонала
	тыс. тенге
	1 952 132,4
	884 432,8
	-55
	Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала

	 4.2
	социальный налог и обязательное социальное страхование
	тыс. тенге
	163 198,3
	75 619,0
	-54
	Начисление соответственно заработной плате

	 4.3
	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
	тыс. тенге
	58 564,0
	25 667,8
	-56
	Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года

	 4.4
	обязательные пенсионные профессиональные взносы (ОППВ)
	тыс. тенге
	1 035,2
	477,7
	-54
	Фактические начисления согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд.

	5
	Амортизация
	тыс. тенге
	905 350,0
	449 727,6
	-50
	Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО)

	6
	Ремонт, всего, в том числе: 
	тыс. тенге
	378 996,9
	93 959,7
	-75
	Завершение работ и проведение затрат во втором полугодии.

	 6.1
	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств
	тыс. тенге
	378 996,9
	93 959,7
	-75
	 

	7
	Налоги
	тыс. тенге
	168 401,7
	64 843,1
	-61
	Начисления согласно Налоговому Законодательству РК. 

	8
	Прочие затраты 
	тыс. тенге
	733 569,1
	463 111,8
	-37
	 

	 8.1
	Услуги связи                
	тыс. тенге
	3 340,0
	2 366,8
	-29
	Предприятие использует большее количество абонентских номеров в районных подразделениях (РЭС) и г. Петропавловске, чем предусмотрено в тарифной смете. 

	 8.2
	Услуги интернет
	тыс. тенге
	11 935,1
	6 565,8
	-45
	Затраты согласно производственной необходимости

	 8.3
	Услуги по поверке приборов средств измерений
	тыс. тенге
	6 366,7
	1 376,3
	-78
	Затраты запланированы во втором полугодии.

	 8.4
	Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев           
	тыс. тенге
	1 487,4
	1 101,2
	-26
	Согласно фактически образовавшимся отходам

	 8.5
	Услуги по дератизации
	тыс. тенге
	405,8
	168,4
	-59
	Затраты на основании заключенного договора.

	 8.6
	Энергия на хозяйственные нужды
	тыс. тенге
	103 066,2
	64 982,1
	-37
	Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам.

	8.7
	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
	тыс. тенге
	13 609,7
	7 903,5
	-42
	Затраты согласно заключенному договору

	8.8
	Страхование транспорта
	тыс. тенге
	971,4
	741,9
	-24
	Затраты согласно заключенному договору

	8.9
	Услуги пожарной охраны и сигнализации
	тыс. тенге
	2 039,7
	484,9
	-76
	Затраты запланированы во втором полугодии.

	8.10
	Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта
	тыс. тенге
	115,2
	45,0
	-61
	Затраты запланированы во втором полугодии.

	8.11
	Услуги по утилизации токсичных отходов
	тыс. тенге
	238,1
	118,7
	-50
	Вывоз отходов производится по мере накопления.

	8.12
	Услуги гидрометцентра
	тыс. тенге
	183,2
	0,0
	-100
	Согласно письма Филиал РГП на ПХВ «Казгидромет» № 33-01-09/672 от 31.08.2021 г., на 2022 год услуга является бесплатной. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа

	8.13
	Услуги водоснабжения и канализации
	тыс. тенге
	2 026,9
	1 512,7
	-25
	Затраты согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги.

	 8.14
	Услуги специального автотранспорта 
	тыс. тенге
	482 038,2
	325 312,4
	-33
	Затраты на основании заключенного договора согласно производственной необходимости.

	 8.15
	Услуги ТОО "Кокшетау Энерго" по транспортировке электроэнергии
	тыс. тенге
	217,5
	59,8
	-73
	Услуги предоставляются по мере возникновения производственной необходимости в период проведения ремонтной кампании (при выводе оборудования в ремонт).

	 8.16
	Услуги охранных предприятий
	тыс. тенге
	18 670,1
	12 687,8
	-32
	Затраты на основании заключенного договора.

	 8.17
	Командировочные расходы 
	тыс. тенге
	19 561,3
	16 847,0
	-14
	Согласно производственной необходимости 

	 8.18
	Подготовка кадров         
	тыс. тенге
	4 941,0
	2 175,4
	-56
	Затраты по обучению пройдут во втором полугодии 2023 г

	 8.19
	Расходы на охрану труда
	тыс. тенге
	44 405,4
	12 251,2
	-72
	Затраты запланированы во втором полугодии.

	 8.20
	Канцелярские расходы
	тыс. тенге
	2 429,3
	3 183,1
	31
	Превышение затрат в связи с производственной необходимостью, предприятие закупает канцелярские товары по ценам выше, чем предусмотрено в тарифной смете. 

	8.21
	Техническая документация
	тыс. тенге
	918,8
	0,0
	-100
	Затраты ожидаются во втором полугодии.

	8.22
	Услуги по проведению экспертизы промышленной 
безопасности ГПМ
	тыс. тенге
	345,2
	468,0
	36
	Увеличение затрат на 122,8 тыс. тенге (или 36 %) за счет увеличения стоимости услуг. 

	8.23
	Работы по технической экспертизе инвестиционной программы
	тыс. тенге
	1 352,9
	326,5
	-76
	Затраты на основании заключенного договора согласно производственной необходимости

	8.24
	Экспертное обследование технического состояния электроустановок и теплоустановок АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" для получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимних условиях
	тыс. тенге
	789,6
	0,0
	-100
	Затраты ожидаются во втором полугодии.

	8.25
	Проведение периодического технического освидетельствования энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" 
	тыс. тенге
	2 371,0
	0,0
	-100
	Затраты ожидаются во втором полугодии.

	8.26
	Техническая поддержка и обслуживание Автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта энергоресурсов 
	тыс. тенге
	9 743,5
	511,0
	-95
	Затраты ожидаются во втором полугодии.

	8.27
	Почтовые расходы
	тыс. тенге
	0,0
	133,0
	-
	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с особым порядком.

	8.28
	Полиграфические услуги
	тыс. тенге
	0,0
	1 789,5
	-
	Полиграфические услуги (переносные плакаты, знаки безопасности и т.п.) применяются в соответствии с действующими в РК Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

	II
	Расходы периода, всего 
	тыс. тенге
	534 266,7
	312 606,9
	-41
	 

	9
	Общие и административные расходы, всего, в том числе:
	тыс. тенге
	302 255,2
	192 143,0
	-36
	 

	 9.1
	Заработная плата административного персонала
	тыс. тенге
	202 389,0
	103 181,4
	-49
	Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала

	 9.2
	Социальный налог и обязательное социальное страхование
	тыс. тенге
	17 304,3
	8 822,0
	-49
	Начисление соответственно заработной плате

	 9.3
	Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
	тыс. тенге
	3 643,0
	2 791,7
	-23
	Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года

	 9.4 
	Налоги
	тыс. тенге
	6 353,0
	3 196,5
	-50
	Начисления согласно Налоговому Законодательству РК. 

	9.5
	Амортизация 
	тыс. тенге
	18 705,0
	14 483,0
	-23
	Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО)

	9.6
	Прочие расходы
	тыс. тенге
	53 860,9
	59 668,4
	11
	 

	9.6.1
	Командировочные 
	тыс. тенге
	868,2
	185,1
	-79
	Согласно производственной необходимости 

	9.6.2
	Энергия на хозяйственные нужды
	тыс. тенге
	4 682,3
	2 778,6
	-41
	Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам.

	9.6.3
	Подготовка кадров         
	тыс. тенге
	64,0
	117,4
	83
	Затраты по обучению пройдут во втором полугодии 2023 г

	9.6.4
	Содержание технических средств управления (комп. техника)
	тыс. тенге
	1 940,5
	1 749,4
	-10
	Затраты согласно производственной необходимости на основании заключенных договоров.

	9.6.5
	Канцелярские расходы
	тыс. тенге
	2 449,2
	2 046,8
	-16
	Затраты согласно с производственной необходимости. 

	9.6.6
	Почтовые расходы
	тыс. тенге
	370,6
	76,5
	-79
	Затраты согласно производственной необходимости на основании заключенного договора.

	9.6.7
	Техническая документация
	тыс. тенге
	64,9
	14,3
	-78
	Затраты запланированы во втором полугодии.

	9.6.8
	Услуги связи
	тыс. тенге
	193,6
	373,6
	93
	Превышение затрат в связи с производственной необходимостью, предприятие использует большее количество абонентских номеров в районных подразделениях (РЭС) и г. Петропавловске, чем предусмотрено в тарифной смете. 

	9.6.9
	Услуги банка
	тыс. тенге
	12 006,5
	4 315,3
	-64
	Затраты согласно производственной необходимости по фактически произведенным платежам.

	9.6.10
	Услуги пожарной охраны и сигнализации
	тыс. тенге
	64,4
	0,0
	-100
	Затраты ожидаются во втором полугодии.

	9.6.11
	Услуги нотариальные и таможенные
	тыс. тенге
	50,9
	0,0
	-100
	В связи с отсутствием потребности в нотариальных услугах в 1-ом полугодии 2023 г. Затраты ожидаются во 2-м полугодии.

	9.6.12
	Услуги интернет 
	тыс. тенге
	291,6
	87,2
	-70
	Затраты согласно производственной необходимости

	9.6.13
	Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера
	тыс. тенге
	1 101,3
	775,5
	-30
	Затраты согласно производственной необходимости в соответствии со ст. 25. Публичность процесса государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий ЗАКОНА РК ОТ 27.12.2018 № 204-VI «О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ»

	9.6.14
	Вывоз мусора          
	тыс. тенге
	81,7
	58,3
	-29
	Согласно фактически образовавшимся отходам

	9.6.15
	Услуги по дератизации
	тыс. тенге
	15,8
	8,2
	-48
	Затраты на основании заключенного договора.

	9.6.16
	Услуги водоснабжения и канализации
	тыс. тенге
	250,1
	197,2
	-21
	Затраты согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги.

	9.6.17
	Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли
	тыс. тенге
	21 129,9
	6 112,0
	-71
	Недоосвоение затрат в связи с длительной процедурой закупки услуг, затраты пройдут во 2 полугодии 2023 г. 

	9.6.18
	Обязательное экологическое страхование
	тыс. тенге
	1 316,6
	756,6
	-43
	Фактические затраты в соответствии с заключенным договором.

	9.6.19
	Услуги экологии
	тыс. тенге
	811,2
	0,0
	-100
	Договор не заключен в связи с изменениями Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 года №400 - IV: операторы объектов І и II категорий обязаны осуществлять ПЭК. В соответствии со статьей 182. АО «СК РЭК» относится к объектам III категории, поэтому услуга не требуется. 

	9.6.20
	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
	тыс. тенге
	780,3
	736,9
	-6
	Затраты согласно заключенному договору, страховому тарифу, установленному законодательством РК и страховой суммы (годового ФОТа, равного фактическому начислению без учета переменной заработной платы и надбавок). 

	9.6.21
	Расходы на охрану труда
	тыс. тенге
	268,0
	17,0
	-94
	Затраты запланированы во втором полугодии.

	 9.6.22
	Услуги охранных предприятий
	тыс. тенге
	32,4
	0,0
	-100
	Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа

	 9.6.23
	Содержание зданий
	тыс. тенге
	5 027,0
	2 837,3
	-44
	Затраты согласно производственной необходимости

	 9.6.24
	Услуги стороннего автотранспорта 
	тыс. тенге
	0,0
	35 890,6
	-
	В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с особым порядком. 

	 9.6.25
	Затраты на периодическую печать
	тыс. тенге
	0,0
	534,7
	-
	Увеличение затрат на 534,7 тыс.тенге согласно производственной необходимости и корректного отнесения затрат. 

	10
	Расходы на выплату вознаграждений по Банку VTB
	тыс. тенге
	232 011,5
	120 463,9
	-48
	Затраты согласно графику погашения.

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	тыс. тенге
	6 498 188,6
	3 109 097
	-52
	 

	IV
	Доход (СП*РБЗА) 
	тыс. тенге
	799 449,0
	151 557,6
	-81
	 

	V
	Регулируемая база задействованных активов (РБЗА)
	тыс. тенге
	8 578 035,1
	8 780 726,8
	2
	 

	 
	Сумма дохода, полученная в результате увеличения фактического объема по передаче электрической энергии, относительно объема предусмотренного в ТС на 2021 год, за вычетом условно-переменных расходов
	тыс. тенге
	64 238,4
	32 188,6
	-50
	 

	VI
	Всего доходов
	тыс. тенге
	7 233 399,2
	3 260 654,7
	-55
	 

	VII
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)                  
	тыс. кВтч
	1 292 062,3
	641 861,2
	-50
	 

	VIII
	Нормативные технические потери 
	%
	7,74
	6,71
	-13
	 

	
	
	тыс. кВтч
	108 395,4
	46 447,9
	-57
	 

	IX
	Тариф (без НДС)
	тенге/кВтч
	5,60
	5,08
	-9
	В 1-м полугодии 2023 г. утвержден тариф в размере 5,08 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 22.12.2022 г. №73-ОД.


Планы развития предприятия

Теперь кратко о планах развития предприятия на 2-ое полугодие 2023 г., акционерным обществом запланировано выполнение следующих мероприятий в рамках утвержденной инвестиционной программы.
1. Реконструкция ОРУ -35 кВ на ПС 110/35/10 кВ с. Покровка Есильского района СКО;

2. Реконструкция ОРУ -35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Литейная Мамлютского района СКО;

3. Приобретение блока ОРУ-110 кВ для замены на подстанциях области;

4. Замена силового трансформатора 6,3 МВА ПС 35/10 кВ "Рабочий посёлок" на 10 МВА;

5. Вынос ВЛ 110 кВ "Николаевка-Троицкая";

6. Вынос ВЛ -35 кВ "Троицкая-Кызыласкер";

7. Вынос ВЛ-35 кВ "Опытная-Рублёвка";

8. Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в СКО;

9. Разработка проектно-сметной документации;

10. Замена входных не утеплённых дверей, установка уплотнителей и штор на ворота;

11. Утепление крыши (чердачного перекрытия) зданий;

Мероприятия инвестиционной программы 2022 года, перенесенные на 2023 год по причинам, не зависящим от субъекта.

12. Реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске;

13. Реконструкция воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловске;

14. Реконструкция зданий ТП 10/0,4 кВ в г. Петропавловск;

15. Ремонт кровель зданий ТП 10/0,4 кВ в г. Петропавловск;

16. Ремонт и восстановление металлических ограждений КТП 10/0,4 кВ.

17. Модернизация комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ.

На второе полугодие предприятием запланировано выполнить ремонты:

1. 759,87 км воздушных линий 35-220 кВ;

2. 147,978 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

3. 971,7 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 275 муфт и заделок;

4. Завершить плановые ремонтные работы на 2 ПС 35-110 кВ, выполнить капитальный ремонт ещё 4 ПС 35-110 кВ;

5. 39 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и по области.


Форма 1

Отчет об исполнении утверждённой инвестиционной программы на 2023 год по итогам полугодия 2023 года.
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

Вид деятельности: передача электроэнергии

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Сумма инвестиционной программы, тысяч тенге
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе ***

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	Отчет о прибылях и убытках*
	План
	Факт
	Отклонение
	Причины отклонения
	собственные средства**
	Заемные средства
	Бюджетные средства
	Улучшение производственных показателей по объёмам передачи электроэнергии, тыс. кВтч/ %  по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*****
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль**
	
	
	Факт 1 полугодия 2022 г.
	Факт 1 полугодия 2023 г.
	Факт прошлого года
	Факт текущего года****
	Факт 1 полугодия 2022 г.
	Факт 1 полугодия 2023 г.
	Факт 1 полугодия 2022 г.
	Факт 1 полугодия 2023 г.
	
	

	1
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	5
	6
	7
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	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	 
	Инвестиционная программа  Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" 2023 года с учетом перенесенного мероприятия 2022 года, в том числе
	 
	 
	 
	2023 год
	 
	2 249 086
	101 818
	-1 673 786
	 
	924 055
	1 325 031
	-
	-
	641 540 тыс.кВтч
	641 861
тыс.кВтч
	78,34%
	79,06%
	5,98%
	6,71%
	650
	905
	 
	 

	 
	Утвержденная Инвестиционная программа  Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" на 2023 год
	 
	 
	 
	2023 год
	 
	1 723 504
	49 718
	-1 673 786
	 
	924 055
	799 449
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Реконструкция, в том числе
	 
	 
	 
	2023 год
	 
	1 509 183
	0
	-1 509 183
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.1
	Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО
	Реконструкция ОРУ -35 кВ на ПС 110/35/10 кВ с.Покровка Есильского района СКО
	шт
	3,00
	 
	 
	 
	86 791
	 
	-86 791
	В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ (СМР). Работы запланированы на 2-ое полугодие 2023 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	
	Реконструкция ОРУ -35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Литейная Мамлютского района СКО
	шт
	4,0
	 
	 
	 
	125 160
	 
	-125 160
	В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ (СМР). Работы запланированы на 2-ое полугодие 2023 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	
	Приобретение блока ОРУ-110 кВ для замены на подстанциях области
	шт
	5
	 
	 
	 
	373 242
	 
	-373 242
	В первом полугодии проведены конкурсы по закупу материалов, поставка оборудования и выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2-ое полугодие.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.4
	
	Замена силового трансформатора  6,3 МВА  ПС 35/10 кВ "Рабочий посёлок" на 10 МВА
	шт
	1
	 
	 
	 
	132 485
	 
	-132 485
	В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на разработку проектно-сметной документации  и поставку силового трансформатора. Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2-ое полугодие. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.5
	
	Вынос ВЛ 110 кВ "Николаевка-Троицкая"
	км
	3
	 
	 
	 
	91 310
	 
	-91 310
	В первом полугодии 2023 года  пройдена комплексная вневедомственная экспертиза ПСД и получено положительное заключение.
Ведётся процедура закупки работ по выносу ВЛ 110 кВ "Николаевка-Троицкая", выполнение работ запланировано на 2-е полугодие.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.6
	
	Вынос ВЛ -35 кВ "Троицкая-Кызыласкер"
	км
	19,00
	 
	 
	 
	89 000
	 
	-89 000
	В первом полугодии 2023 года  пройдена комплексная вневедомственная экспертиза ПСД и получено положительное заключение.
Ведётся процедура закупки работ по выносу ВЛ 110 кВ "Николаевка-Троицкая", выполнение работ запланировано на 2-е полугодие.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.7
	
	Вынос ВЛ-35 кВ "Опытная-Рублёвка"
	км
	13,4
	 
	 
	 
	199 594
	 
	-199 594
	В первом полугодии 2023 года  пройдена комплексная вневедомственная экспертиза ПСД и получено положительное заключение.
Ведётся процедура закупки работ по выносу ВЛ 35 кВ "Опытная-Рублёвка"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.8
	
	Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в СКО
	км
	19,96
	 
	 
	 
	325 895
	 
	-325 895
	В первом полугодии проведены конкурсы по закупу материалов, ведётся поставка на склад. Проведение работ запланировано на 2-ое полугодие.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.9
	
	Разработка проектно-сметной документации
	тыс.тенге
	 
	 
	 
	 
	85 706
	 
	-85 706
	В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры и определение Поставщиков. Ведётся разработка ПСД, выполнение работ которых запланировано на 2024 год.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в том числе:
	тыс.тенге
	 
	 
	2023 год
	 
	17 014
	0
	-17 014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.1
	Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО
	Замена входных не утеплённых дверей, установка уплотнителей и штор на ворота.
	тыс.тенге
	 
	 
	 
	 
	13 208
	 
	-13 208
	Ведётся процедура закупки работ по замене входных не утеплённых дверей, установка уплотнителей и штор на ворота. Проведение работ запланировано на 2-ое полугодие.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	
	Утепление крыши (чердачного перекрытия) зданий
	тыс.тенге
	 
	 
	 
	 
	3 806
	 
	-3 806
	В первом полугодии проведены конкурсы по закупу материалов. К работам приступили, завершение работ запланировано на 2-ое полугодие.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Погашение основного долга
	тыс.тенге
	 
	 
	2023 год
	 
	95 247
	47 196
	-48 051
	Погашение основного долга осуществляется согласно графика платежей.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Приобретение основных средств
	тыс.тенге
	 
	 
	2023 год
	 
	102 060
	2 522
	-99 538
	В первом полугодии проведены конкурсы по закупу основных средств. Поставка оборудования осуществляется согласно заключенных договоров.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятия инвестиционной программы 2022 года, перенесенные на 2023 год по причинам, не зависящим от субъекта

	 
	ВСЕГО перенесенные на 2023 год
	 
	 
	 
	 
	 
	525 582
	52 100
	 
	 
	-
	525 582
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Реконструкция, в том числе
	 
	 
	 
	2023 год
	 
	286 853
	0
	-286 853
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО
	Реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске
	км
	10,9
	 
	 
	 
	215 608
	 
	-215 608
	В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ (СМР). Заключен договор с подрядчиком. К работам приступили, завершение работ запланировано во втором полугодии.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	
	Реконструкция воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловске
	км
	10,2
	 
	 
	 
	71 245
	 
	-71 245
	В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на выполнение СМР и определение Подрядчиков. Выполнение работ запланировано на 2-ое полугодие 2023 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Реконструкция и ремонт производственных зданий и сооружений, в том числе:
	тыс.тенге
	 
	 
	2023 год
	 
	124 676
	0
	-124 676
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО
	Реконструкция зданий ТП 10/0,4 кВ в г. Петропавловск
	ТП
	3
	 
	 
	 
	27 165
	 
	-27 165
	В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на выполнение СМР и определение Подрядчиков. Выполнение работ запланировано на 2-ое полугодие 2023 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	
	Ремонт кровель зданий ТП 10/0,4 кВ в г. Петропавловск
	ТП
	21
	 
	 
	 
	32 860
	 
	-32 860
	В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на выполнение СМР и определение Подрядчиков. Выполнение работ запланировано на 2-ое полугодие 2023 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	
	Ремонт и восстановление металлических ограждений КТП 10/0,4 кВ
	компл.
	198
	 
	 
	 
	64 651
	 
	-64 651
	В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на выполнение СМР. Заключен договор с подрядчиком. К работам приступили, завершение работ запланировано на второе полугодие.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Модернизация, в том числе:
	тыс.тенге
	 
	 
	2023 год
	 
	61 913
	0
	-61 913
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО
	Модернизация комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ
	тыс.тенге
	 
	 
	 
	 
	61 913
	 
	-61 913
	В первом полугодии проведены конкурсы по закупу материалов, поставка запланирована на второе полугодие.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Приобретение основных средств, в том числе:
	тыс.тенге
	 
	 
	2023 год
	 
	52 140
	52 100
	-40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО
	Приобретение спецавтотранспорта
	шт
	1
	1
	 
	 
	52 140
	52 100
	-40
	В первом полугодии проведены конкурсы по закупу спецавтотранспорта, поставка осуществлена. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание:

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384);

**- источниками финансирования инвестиционной программы за 2023 год являются амортизационные отчисления и прибыль, за 2022 год собственные оборотные средства предприятия;
*** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

*** -  информация с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс), будет предоставлена по итогам года;
****-ожидаемый показатель по итогам текущего года;
*****- за 1 полугодие 2022-2023 года в АО "СКРЭК" аварий и отказов I степени не зафиксировано. Данные указаны по количеству отказов II степени с учётом неудовлетворительного технического состояния и недостатками эксплуатации, в том числе воздействия посторонних лиц и организаций, а также воздействия стихийных явлений.
Форма 3

Информация

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам полугодия 2023 года

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания", 

Вид деятельности: передача электроэнергии  

регулируемая услуга: передача электроэнергии

	№ п/п
	Показатель качества и надежности
	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду
	План (на 2023 год)
	Факт текущего года (полугодия)
	Оценка соблюдения показателей надежности и качества
	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	Объем передачи электроэнергии: 
факт 1 полугодия 2022 г.:
641 540 тыс.кВтч
	Объем передачи электроэнергии:
план 2023 г.:
1 292 062,3 тыс. кВтч 
	Объем передачи электроэнергии:
факт 1 полугодия 2023г.:
641 861 тыс.кВтч
	-
	-

	2
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)*
	78,34 %**
	
снижение износа на
 1,53 %
	79,06 %**
	-
	-

	3
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	
факт 1 полугодия 2022 г.
5,98%
	
 снижение потерь на
0,04 %
	
 факт 1 полугодия 2023 года:
6,71 %
	-
	-

	4
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*
	 факт 1 полугодия 2022 г:
650 шт.
	Снижение аварийности 

на 9,16 %
	факт 1 полугодия 2023 г.:
905 шт.
	-
	-


              Примечание: 

 *Оценку соблюдения показателей качества и надежности возможно определить по завершению мероприятий инвестиционной программы и итогам календарного года.

** данные по износу указаны с учётом всех основных фондов (активов) в т.ч. ЛЭП, ПС, здания и сооружения.
форма 4

Информация

о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам полугодия 2023 года

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",

Вид деятельности: передача электроэнергии

регулируемая услуга: передача электроэнергии

	№ п/п
	Показатель эффективности
	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду
	План (на 2023 год)
	Факт текущего года (полугодия)
	Оценка достижения показателей эффективности
	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)*
	78,34%**
	
снижение износа на
 1,53 %
	79,06%**
	-


	-



	2
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	
факт 1 полугодия 2022 г.
5,98%
	
 снижение потерь на
0,04 %
	
 факт 1 полугодия 2023 года:
6,71 %
	-
	-

	3
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*
	 факт 1 полугодия 2022 г:
650 шт.
	Снижение аварийности 

на 9,16 %
	факт 1 полугодия 2023 г.:
905 шт.
	-
	-


Примечание:

* Оценку достижения показателей эффективности возможно определить по завершению мероприятий инвестиционной программы и итогам календарного года. 

** данные по износу указаны с учётом всех основных фондов (активов) в т.ч. ЛЭП, ПС, здания и сооружения.















