

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства						Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4	Реконструкция котельного оборудования:				144 984	0	144 984	0											
4.1	Реконструкция котлоагрегата ст. №11 с заменой поверхностей нагрева	работа	1		144 984	0	144 984	0											

Исполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы предусмотрено на 3-4 квартал 2023 года

Руководитель организации _____

Перфилов О.В. (подпись, дата)

