

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)  
"Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования на 2016год"**

(наименование субъекта естественной монополии)  
**АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"**  
(вид деятельности)  
**Услуга по производству тепловой энергии**

Приказ №108 от 24.11.2016г "О внесении изменения в приказ Руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО от 9.11.2015г: №129-ОД" об утверждении инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования на 2016-2020 годы"  
кан утвержден программа (проект), (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о пилотах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Наименование мероприятий	Ед. изм.	**Количество в натуральных показателях		Период действия услуги в рамках инвестиционной программы и (дата начала и окончания периода)	Освобождение от уплаты налогов и убытков	Сумма инвестиционной программы (проект)				Информация о фактических условиях в рамках финансируемых инвестиционной программой (проект)	Информация о выполнении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект)	Различные причины отклонения фактических показателей от утвержденных показателей инвестиционной программы (проект)	Оценка исполнения бюджета и индикаторы				
				План	Факт			План	Факт	отклонение	Принцип отклонения					обеспечение средств	Зачисле с средств	Выполнена с средств	
1	Услуги по предоставлению тепловой энергии для города и СКО	Мероприятия в т.ч.				2016 год	***	667902 в т.ч.	503381 в т.ч.	-164521		503381	0						
17	Улучшение производственных показателей % по годам реализации в абсолютных от утвержденных инвестиционной программой (проект)											Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт среднего прошлого года	Факт среднего текущего года				
18	Выработка электроэнергии, млн. кВт.ч											Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт среднего прошлого года	Факт среднего текущего года				
19	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в абсолютных от утвержденных инвестиционной программой (проект)											Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт среднего прошлого года	Факт среднего текущего года				
20	Снижение аварийности, но при этом реализации в абсолютных от утвержденных инвестиционной программой (проект)											Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт среднего прошлого года	Факт среднего текущего года				
21	План																		
22	Факт																		
23	Факт																		
24	Факт																		
25	Улучшение износа котлоагрегатов на 1,07% связано с увеличением общего часов наработки по котлоагрегатам																		
26	В результате исполнения плана капитальных вложений увеличен износ оборудования																		

2






№ п/п	Информация о компаниях и фактических адресах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Наименование мероприятия	Ед. изм.	**Количество и натуральные показатели		Период предоставления услуг и оказания инвестиций (онлайн сервисов и (или) капитальных вложений) (проект)	8	Сумма инвестиционной программы (проект)			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
				План	Факт			План	Факт	отклонение																Причины отклонения	Амортизация	Гриффин	Зачисленные средства
1																													
3,2	Обоснованное снижение температуры внутри здания химводочистки (ХВО)			Установка: годовое УТ-1000/0,0 МЭО+1,5к,5-27,5С VALTECсервисный 33шт. капитал УТ-032N.05 VALTECсервисный VALTECсервисный 33шт. край УТ-214.N.053/4 VALTEC BASE широкий-66шт. лен подвода - 1,2шт	Установка: годовое УТ-1000/0,0 МЭО+1,5к,5-27,5С VALTECсервисный 33шт. капитал УТ-032N.05 VALTECсервисный VALTECсервисный 33шт. край УТ-214.N.053/4 VALTEC BASE широкий-66шт. лен подвода - 1,2шт																								
	3.3. Замена кубов водородологреват елей (ВЗЛП) котлоагрегата ст. №4-4 шт			Замена 2-х крайних секций К-255235 ДМ1 водородологреват елей и 2-х средних секций К-255235 ДМ1 водородологреват елей.	Замена 2-х крайних секций К-255235 ДМ1 водородологреват елей и 2-х средних секций К-255235 ДМ1 водородологреват елей.																								
	4. Приобретение компьютерной техники		шт		Приобретение Canon I-SENSYS MF 411 DW, e USB вебкам-4 шт																								
								0	750	750	0																		
								16292	16292	0																			

\* - Данная информация размещается на своем Интернет-ресурсе, а также в средствах массовой информации СМИ в сроки до 01.07.2017 года  
 \*\* - отчет прибылей и убытков представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года №143 Об утверждении перечня и форм годового финансового отчета для публикации организации публичного интереса (кроме финансовых организаций)  
 \*\*\* - с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии договоров, контрактов)

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Д.В. Ларичев



*(Handwritten signature)*