

Отчет

об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2016-2020 годы (с учетом внесенных изменений)» ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» за 2019 год (передача и распределение тепловой энергии)

Совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 9 ноября 2015 года № 130-ОД «Об утверждении инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и территории	Ед. изм.	Наименование мероприятий	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)		Сумма инвестиционной программы (проекта)		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе **				Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)														
				план	факт	Факт	Отчет о прибылях и убытках*	Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, мат-ов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Улучшение производственных показателей, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Резьяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
I																													
I.1.																													
1.1.1.	Реконструкция и техническое перевооружение	п.м.	Реконструкция тепломатристры №9 2Ду300мм-2Ду400 ул.Советская от ТК-9-03 до ТК-9-38 в г. Петропавловске, СКО	1	1	1	1	545	157	544	906	-251																	
1.1.2.	Автомобильный надзор за реконструкцией тепломатристры №9 2Ду300мм-2Ду400 ул.Советская от ТК-9-03 до ТК-9-38 в г. Петропавловске, СКО	услуг		1	1	1		1	121	1	095	-26																	
1.1.3.	Технический надзор за реконструкцией тепломатристры №9 2Ду300мм-2Ду400 ул.Советская от ТК-9-03 до ТК-9-38 в г. Петропавловске, СКО	услуг		1	1	1		2	000	1	953	-47																	
1.1.4.	Реконструкция тепломатристры №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТК-1-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.	работ		1	1	1		190	886	190	886	0																	
1.1.5.	Автомобильный надзор за реконструкцией тепломатристры №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТК-1-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области	услуг		1	1	1		893	893	0																			
1.1.6.	Технический надзор за реконструкцией тепломатристры №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТК-1-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области	услуг		1	1	1		1	686	1	686	0																	
I.2.	Восстановление изоляции	п.м.						33	617	36	269	2	652																

Повышение качества услуг по следующим критериям:
1) Снижение количества жалоб на качество теплоснабжения на 38% (с 214 до 132)
2) Выдано 520 технических условий, что больше на 389 шт. по сравнению с 2018 г.
3) Уменьшена ось количества поврежденных на 50% (с 46 до 23)
4) Подключено 149 новых объектов.

XI	Приобретение участков распределительных трубопроводов тепловых сетей, состоящих на балансе КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска"	м.п. 1 155 0	1 155 0	0	-1 155	Не исполнение за счет незаоказанного переноса Аксаятом г. Петропавловска срока проведения тендера. Электронные торги состоялись 31.12.2019 г.	527 770	0	0	0									
	Всего за 2019 год		854 195	856 213	2 018														

Примечание:

* отчет о прибылях и убытках ТОО "ТТС" за 2019 год по форме согласно приказу Министра финансов РК от 28.06.2017 г. №217. Приложение на 2 листах на стр.10-11

** Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе. Приложение на 1 листе на стр.14.

*** Приложения: подтверждающие документы по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, акты о приеме выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, внутренние накладные)

Генеральный директор

А.В. Калинин


