
план факт Амортизация
Прибыль

***
Факт прошлого 

года
Факт текущего 

года

Факт 
прошлого 

года

Факт 
текущего 

года
План Факт

Факт прошлого 
года

Факт текущего 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 265 850 901 1 295 718 703 83,49% 84,17% 7,71% 7,71%  2286 1649

2024 год 2 821 951 2 670 155 -151 796 1 096 415 444 508

1 2024 год 2 434 256 2 282 460 -151 796

1.1
Приобретение ТМЦ для 
реконструкции ПС 
220/35/10 кВ "Смирново"

ПС 1 1 814 138 814 138 0

1.2

Приобретение ТМЦ для 
реконструкции  ЗРУ 10 
кВ ПС 110/10 кВ № 11 г. 
Петропавловска 

ПС 1 1 371 811 371 811 0

1.3
Замена блоков ОРУ 35-
110 кВ на подстанциях 
области

шт 7 7 273 516 274 408,38 893

Перерасход денежных средств образовался по итогам 
фактически выполненных работ, связанных с монтажными 
работами блоков ОРУ-35 кВ и увеличением маш/час, 
соответственно и затрат на автотранспортные услуги.

1.4

Замена грозозащитного 
троса на ВЛ 110 кВ 
"Тимирязево-
Благовещенка"

км 123,23 123,23 125 134 125 322 188

Перерасход денежных средств сложился в результате 
фактически выполненных работ, в связи с дополнительной 
необходимостью использования ТМЦ,  что не планировалось 
по предварительному дефектному акту.

1.5
Разработка проектно-
сметной документации

тыс.тенге 33 492 28 538 -4 954
Экономия денежных средств сложилась по результатам 
проведенных закупок и заключенных договоров

1.6
Строительство КЛ 10 кВ 
в г.Петропавловске

км 5,6 5,73 110 081 107 917 -2 164
Экономия денежных средств сложилась по результатам 
проведенных закупок и заключенных договоров на выполнение 
услуг.

1.7
Реконструкция 
(восстановление) ВЛ 110 
кВ в СКО

км 15,6 15,6 352 826 358 069 5 243

Перерасход денежных средств сложился в результате 
фактически выполненных работ, в связи с дополнительной 
необходимостью использования ТМЦ,  что не планировалось 
по предварительному дефектному акту.

1.8
Реконструкция 
(восстановление) ВЛ 35 
кВ в СКО

км 21,78 14,68 334 565 182 177 -152 388

Мероприятие выполнено частично в 2024 году.  По 
согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ 
"УЭиЖКХ акимата СКО" (совместный приказ №21-ОД от 
25.02.25 г. и №16 от 28.02.25 г.) по причинам, не зависящим от 
субъекта, срок исполнения мероприятия перенесен на 2025 год.

1.9
Реконструкция 
(восстановление) ВЛ 10 
кВ в СКО

км 5,99 5,26 18 693 20 080 1 387

Перерасход денежных средств сложился в результате 
фактически выполненных работ, в связи с дополнительной 
необходимостью использования ТМЦ,  что не планировалось 
по предварительному дефектному акту.

2 тыс.тенге 2024 год 46 095 46 095 0

3 тыс.тенге 2024 год 341 600 341 600 0

2024 год 802 916 629 689 -173 227

1. 2024 год 802 916 629 689 -173 227

1.1.
Приобретение блока ОРУ-
110 кВ для замены на 
подстанциях области

шт 5 5 373 242 215 625 -157 617

По данному мероприятию в 2023 году были приобретены и 
заменены 2 блока ОРУ-110 кВ на ПС 220/110/35/10 кВ 
"Киялы" на сумму - 157 617,0 тыс. тенге. В 2024 году 
приобретены 3 блока ОРУ-110 кВ для замены на ПС 110/35/10 
кВ "Пресновка" и "Благовещенка". Общая сумма исполнения 
данного мероприятия за 2023-2024 гг. составила - 373 242 тыс. 
тенге при плане 373 242 тыс. тенге.

1.2.
Вынос ВЛ 110 кВ 
"Николаевка-Троицкая"

км 3 3 110 939 110 344 -595

По данному мероприятию в 2023 году были выполнены работы 
на сумму - 300,0 тыс. тенге. Общая сумма выполненных работ 
за 2023-2024 гг. составила - 110 644 тыс. тенге при плане 110 
939 тыс. тенге. Экономия денежных средств в размере 295 тыс. 
тенге образовалось в результате проведенных закупок и 
фактически выполненных работ.

Форма 21

к Правилам формирования тарифов

 № 90 от 19.11.2019 г.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год 
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" 

№ 
п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг

Отчет о 
прибылях и 

убытках*

Сумма инвестиционной программы, тысяч тенге
Информация о фактических условиях и размерах 

финансирования инвестиционной программы, тысяч 
тенге

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, 
утвержденными в инвестиционной программе **

Причины отклонения

собственные средства
Период 

предоставлен
ия услуги в 

рамках 
инвестицион

ной 
программы

План

Наименовани
е 

регулируемых 
услуг 

(товаров, 
работ) и 

обслуживаема
я территория

Наименование мероприятий Факт Отклонение

Вид деятельности: передача электроэнергии

Улучшение производственных 
показателей по передаче 

электроэнергии, %  по годам 
реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной 
программы (проекта)

Снижение износа 
(физического) основных 
фондов (активов), %, по 

годам реализации в 
зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной программы

Снижение потерь, %, по 
годам реализации в 

зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной 
программы (проекта)

Снижение аварийности, по 
годам реализации в зависимости 

от утвержденной 
инвестиционной 
программы****

3 624 867

Разъяснение причин отклонения достигнутых 
фактических показателей от показателей в 
утвержденной инвестиционной программе

Оценка повышения качества и 
надежности предоставляемых 

регулируемых услуг и 
эффективности деятельности

Инвестиционная программа  
Акционерного общества "Северо-
Казахстанская Распределительная 
Электросетевая Компания" 2024 года с 
учетом перенесенных мероприятий 
2023 года, в том числе

2024 год

Заемные 
средства

Бюджетные 
средства

Реконструкция, в том числе:

Столбцы 17-18
Увеличение объемов передачи 

электроэнергии по сетям АО "Северо-
Казахстанская Распределительная 

Электросетвая Компания" в 2024г. в 
сравнении с 2023г. за счет увеличения 
объемов передачи электроэнергии для 

потребителей ТОО "Севказэнергосбыт"
Столбцы 19-20

В связи с продлением сроков выполнения 
мероприятий инвестиционной 

программы по согласованию  с РГУ 
"ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ 

"УЭиЖКХ акимата СКО", по причинам, 
не зависящим от субъекта, достижение 

данного показателя возможно 
рассматривать только по итогам 

завершении всех мероприятий в полном 
объёме.

Единица 
измерения

Количество в 
натуральных 
показателях

Утвержденная Инвестиционная 
программа  Акционерного общества 
"Северо-Казахстанская 
Распределительная Электросетевая 
Компания" на 2024 год

Реконструкция, в том числе:

-27,8%

1 096 415 444 5083 299 844 -325 023

Приобретение основных средств

Передача 
электроэнерг

ии, г. 
Петропавлов

ск, СКО

Погашение основного долга

Мероприятия инвестиционной программы 2023 года, перенесенные на 2024 год по причинам, не зависящим от субъекта

ВСЕГО перенесенные на 2024 год

-

Передача 
электроэнерг

ии, г. 
Петропавлов

За 2024 год по сравнению с 2023 
годом повышено качество и 

надежность предоставляемых услуг 
по следующим критериям:

1. Выдано 1048 ед. технических 
условий на вновь вводимые объекты 

на 96 519,94 кВт;
2. Снижение числа отказов II 

степени, отсутствие аварий и отказов 
I степени за 2024 год. 

0,68%
Объем передачи 

электроэнергии, 2,4%
0,00%

-

Инвестиционная программа на 2024 год



план факт Амортизация
Прибыль

***
Факт прошлого 

года
Факт текущего 

года

Факт 
прошлого 

года

Факт 
текущего 

года
План Факт

Факт прошлого 
года

Факт текущего 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

№ 
п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг

Отчет о 
прибылях и 

убытках*

Сумма инвестиционной программы, тысяч тенге
Информация о фактических условиях и размерах 

финансирования инвестиционной программы, тысяч 
тенге

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, 
утвержденными в инвестиционной программе **

Причины отклонения

собственные средства
Период 

предоставлен
ия услуги в 

рамках 
инвестицион

ной 
программы

План

Наименовани
е 

регулируемых 
услуг 

(товаров, 
работ) и 

обслуживаема
я территория

Наименование мероприятий Факт Отклонение

Улучшение производственных 
показателей по передаче 

электроэнергии, %  по годам 
реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной 
программы (проекта)

Снижение износа 
(физического) основных 
фондов (активов), %, по 

годам реализации в 
зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной программы

Снижение потерь, %, по 
годам реализации в 

зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной 
программы (проекта)

Снижение аварийности, по 
годам реализации в зависимости 

от утвержденной 
инвестиционной 
программы****

Разъяснение причин отклонения достигнутых 
фактических показателей от показателей в 
утвержденной инвестиционной программе

Оценка повышения качества и 
надежности предоставляемых 

регулируемых услуг и 
эффективности деятельности

Заемные 
средства

Бюджетные 
средства

Единица 
измерения

Количество в 
натуральных 
показателях

1.3.
Вынос ВЛ -35 кВ 
"Троицкая-Кызыласкер"

км 19 19 108 409 107 814 -595

По данному мероприятию в 2023 году были выполнены работы 
на сумму - 300,0 тыс. тенге. Общая сумма выполненных работ 
за 2023-2024 гг. составила - 108 114 тыс. тенге при плане 108 
409 тыс. тенге. Экономия денежных средств в размере 295 тыс. 
тенге образовалось в результате проведенных закупок и 
фактически выполненных работ.

1.4.
Вынос ВЛ-35 кВ 
"Опытная-Рублёвка"

км 13,4 13,4 210 326 195 905 -14 421

По данному мероприятию в 2023 году были выполнены работы 
на сумму - 14 155 тыс. тенге. Общая сумма выполненных работ 
за 2023-2024 гг. составила - 210 060 тыс. тенге при плане 210 
326 тыс. тенге. Экономия денежных средств в размере 266 
тыс.тенге образовалось в результате проведенных закупок и 
фактически выполненных работ.

Примечание:
* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);
** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);
** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, внутренние накладные).
*** Источниками финансирования инвестиционной программы являются: амортизационные отчисления в размере 1 096,415 млн.тенге, прибыль 444,508 млн. тенге и оборотные средства в размере 1 758,921 млн.тенге.
**** За 2023-2024 год в АО "СКРЭК" аварий и отказов I степени не зафиксировано. Данные указаны по количеству отказов II степени с учётом неудовлетворительного технического состояния и недостатками эксплуатации, в том числе воздействия посторонних лиц и организаций, а так же воздействия стихийных явлений и неблагоприятных погодных условий: мокрый снег с последующим понижением температуры ниже нуля, образование обледенений на проводах и 
опорах ВЛ.

Петропавлов
ск, СКО


